Livrable	Nom	Date prévue	Livraison	Resp.
L-1.1.3 (Soft)	Système expert de mesure de la qualité	31/03/2013		Urbilog
L-1.1.4 (Soft)	Pontage avec les plateformes partenaires	31/03/2013		Urbilog
L-1.2.1 (Soft)	Assistant de correction TEXTE	31/03/2013		Urbilog
L-8.1.3 (Soft)	Logiciels d'interfaces instrumentés, connections KTBS et visualisations réflexives de base	31/03/2013		Urbilog
L-8.3.1	Etat de l'art / capitalisation et réutilisation en situation	31/03/2013		Liris-Silex
L-2.1.2	Analyse de l'activité de correction dont celle d'un correcteur déficient sensoriel	30/04/2013		UP8/THIM
L-2.2.2	Préparation de l'expérimentation : contribution à la spécification du réseau social	30/04/2013		UP8/ Paragraphe
L-3.2.1	Modèle de Workflow social	30/04/2013		Jamespot
L-5.1.1 (Soft)	Outils d'analyse de la structure physique enrichie pour les documents imprimés	30/04/2013		INSA
L-5.2.1 (Soft)	Démonstrateur de la TAO simple et non collaborative	30/04/2013		INSA

Livrable	Nom	Date prévue	Livraison	Resp.
L-8.2.1 (Soft)	Module de visualisation interactive d'une trace individuelle.	30/04/2013		Liris-Silex
L-4.1.3	Spécifications fonctionnelles et techniques pour la phase 2	30/06/2013		BnF
L-4.3.2	Rapport de test de la phase 1	30/06/2013		BnF
L-5.3.1	Informations sur des modules d'analyse d'image susceptibles d'être corrigés, modifiés, paramétrés et partagés avec tous les autres utilisateurs	30/06/2013		INSA
L-6.1	Synthèse activité et veille.	30/06/2013		ISEP
L-3.3.1	Spécifications détaillées + architecture technique	31/08/2013		Jamespot
L-2.1.3	Spécifications de balisage et/ou d'interfaçage nécessaires à la bonne lecture de la partie textuelle par des déficients sensoriels	31/10/2013		UP8/THIM
L-2.2.3	Mise en place du protocole d'observation et conduite de l'expérimentation n° 1	31/10/2013		UP8
L-3.4.1 (Soft)	Connection Lecteurs.com	31/10/2013		Jamespot
L-7.1.1 (Soft)	Export automatique	31/10/2013		I2S

Livrable	Nom	Date prévue	Livraison	Resp.
L-7.1.2 (Soft)	Base d'images	31/10/2013		I2S
L-4.3.3	Etude d'usage des annotateurs de la phase 1	31/12/2013		BnF
L-4.3.4	Guide utilisateur pour les annotateurs	31/12/2013		BnF
L-7.2.1	Intégration des validations	31/12/2013		i2S
L-7.2.2 (Hard)	Scanners collaboratifs 'dédiés'	31/12/2013		i2S

- Livrables 2013
  - 10 logiciels
  - 1 matériel
  - 14 rapports